## **INTEGRADA**

## **Status Report**

Informações Gerais do Projeto	Nome do Projeto: Implementação Novos Módulos Datasul - Customizações para controle por Referência e Lote na UIS  Número do Chamado: 0  Data: 2024-09-18  Gerente do Projeto: Erica Araujo  Equipe Envolvida: Vladimir, Edson, Gilmar						
Resumo do Status	Status Geral: Verde Estado do Projeto: Em Andamento Resumo: Em planejamento da implementação em produção para out/24 pós safra.						
Progresso das Tarefas	Tarefa	Responsável	Status	Data de Início	Data de Término	Observações	
	Validação das customizações com os usuarios	Gilmar/Josi/Fernanda/ Vladimir	Concluída	2024-09-09	2024-09-17	replanejada de 13/09	
	Alinhamento sobre Controle de Lotes e Referências vendidos com o Sergio (Exportação)	Vladimir	Concluída	2024-09-16	2024-09-20	não há	
	Nova rodada de teste se necessário	Gilmar/Josi/Fernanda/ Vladimir	Em Andamento	2024-09-17	2024-09-27	não há	
	Planejamento de Go Live/Go live	Vladimir	Planejada	2024-09-30	2024-10-04	não há	
	Implementação na base de produção	Vladimir	Planejada	2024-10-07	2024-10-11	Replanejada em decorrencia do fechamento e do atraso do ajuste	
Principais Conquistas	Finalização da validação da consultoria						

				<u> </u>				
Problemas e Riscos	Tipo	Problema/Risco	Impacto	Ação Corretiva	Agente de Solução	Data Alvo de Solução	Coordenador do Agente de Solução	Status
	Problema	Possível atraso na integração	1 mês de atraso no cronograma	Monitorar e ajustar cronograma	Vladimir	2024-08-16	Andreia	Resolvida
	Problema	Ajustes na customização	Cronograma	Corrigir o programa para dar sequencia nos testes	Vladimir	2024-08-23	Andreia	Resolvida
	Risco	Necessidade de algum ajuste em customizações	Cronograma	Ajustar o cronograma, não há mitigação.	Vladimir	2024-09-13	Andreia	Resolvida
Próximos Passos	- Preparar implantação.							
Solicitações e Dependências	Solicitações: não há Dependências: não há							
Notas Adicionais	18/09 Validar se a customização existente hoje vai afetar o processo proposto Concluir a integração entre Faturamento e Controle de Qualidade Agendar e realizar a validação de ponta a ponta Implementar na base de produção Iniciar controle de Lotes e Referências vendidos com a área de Exportação A implementação na base de produção está condicionada à validação completa das customizações A colaboração entre as equipes é essencial para o cumprimento dos prazos estabelecidos Identificação de um ajuste em relatório UIS3018 em levantamento de solução.							
	Superintendências:							
Superintendências	• SIO • SCO							
	Key Users:							
Key Users	• Jos	air Luiz Sulzbacher siane Caldeira De Oliveira rgio Carlos Martins						
	Funcionário	os de TI:						
Funcionários de TI	• Die • Eds • Em • Gilr	dreia Regina Augusto Da Silva ego de Jesus Godoi son Pereira Da Silva ierson Zanoti mar Honorato idimir Davelli						

Gerar /	Arquivo	PDI
---------	---------	-----

Verificar Issue no Jira