WINTEGRADA

Status Report

Informações Gerais do Projeto Nome do Projeto: Implementação Novos Módulos Datasul - GFE

Número do Chamado: 0

Data: 2024-09-19

Gerente do Projeto: Erica Araujo

Equipe Envolvida: Adalberto, Edson, Marco Aurelio, Leonardo Morais

Resumo do Status

Progresso das Tarefas Status Geral: Verde

Estado do Projeto: Em Andamento

Resumo: Ambiente construído e estamos em testes unitários e parametrizações.

Tarefa Tarefa	Responsável	Status	Data de Início	Data de Término	Observações
Levantamento	Adalberto/Erica/Edson	Concluída	2024-09-03	2024-09-09	não há
Criar ambiente para o GFE	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Concluída	2024-09-03	2024-09-04	não há
Enviar passo a passo para instalação dos pacotes GFE	Adalberto	Concluída	2024-09-03	2024-09-04	não há
Construção de crograma em conjunto	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Concluída	2024-09-03	2024-09-09	não há
Definição das pessoas envolvidas para liberação dos acesso	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Concluída	2024-09-03	2024-09-09	não há
Plano de alçadas de acesso a ferramenta	Marco Aurelio	Concluída	2024-09-04	2024-09-09	não há
Definição de acesso via SSO	Leonardo Ferrareto	Concluída	2024-09-04	2024-09-09	não há
Parametrização do GFE	Marco Aurelio	Replanejada	2024-09-10	2024-09-23	alterado de 20
Levantamento	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-09-23	2024-09-27	não há
Levantamento	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-10-07	2024-10-11	não há
Validações	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-10-21	2024-10-25	não há
Treinamento e Capacitação	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-11-04	2024-11-08	não há
Treinamento e Capacitação	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-11-25	2024-11-29	não há
Testes Unitarios e Integrados	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-12-09	2024-12-13	não há
Testes Unitarios e Integrados	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-12-16	2024-12-20	não há
Testes Unitarios e Integrados	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2025-01-13	2025-01-17	não há

	Operação Assistida			Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	s Planeja	da 2025-01-27	2025-01-31	não há			
	Operação Assistida			Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	s Planeja	da 2025-02-10	2025-02-14	não há			
	Operação Assistida			Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	s Planeja	da 2025-02-24	2025-02-28	não há			
						'	-				
Principais Conquistas	não há										
Problemas e Riscos	Tipo	Problema/Risco	Impacto	Ação Corretiva	Agente de Solução	Data Alvo de Solução	Coordenador do Age de Solução	nte Status			
	Risco	Liberação de licença DBUSER	Cronograma	Precisamos liberada para iniciar a fase de worshop e levantamento	Adalberto	2024-09-20	TOTVS	em andamento			
	Risco	Liberação de acessos	Cronograma	Cadasrtrar alçadas Protheus x Datasul e	Leonardo/ Edinho	2024-09-20	Diego Godoi	em andamento			
	Risco	Preparação para o Go Live, capacitação sobre administração do ambiente	Cronograma	Capacitação dos envolvidos	Leonardo/ Edson/Bruno	2024-11-04	TOTVS	Aguardando inicio			
Próximos Passos	- Tostos	unitários do ambiente para garantir a integraçã	io entre o Datas	sul a GEE - Construção do fluyo "To Ra"							
Solicitações e Dependências	- Testes unitários do ambiente para garantir a integração entre o Datasul e GFE Construção do fluxo "To Be" Solicitações: não há Dependências: não há										
Notas Adicionais	Precisamos do pessoal de logística, romaneio, expedição. Leo Panont ponto focal. Raquel planejamento mapeado quase concluído. Envolvimento das pessoas das filiais para alinhamento de processo 19/09 realizado - Construção de ambiente concluído. Definição de máquina 101013 em 03/09. 06/09/24 realizado - Adalberto verificará a possibilidade de trazer um profissional para ajudar na instalação ou enviar um passo a passo de instalação até 04/09.										
Superintendências	Superintendências: • SIO										
Key Users	Key Users: • Diego Augusto Ramiro Jaques • Leonardo Morais										
Funcionários de TI		nários de TI: Andreia Regina Augusto Da Silva Bruno Calegari Farinha Diego de Jesus Godoi Edson Pereira Da Silva Emerson Zanoti Lauro Guido Cantaccei Leonardo Ferrareto Marco Aurelio									

Gerar Arquivo PDF

Verificar Issue no Jira