## **INTEGRADA**

## **Status Report**

Informações Gerais do Projeto	Nome do Projeto: Implementação Novos Módulos Datasul - MLA Número do Chamado: 0 Data: 2024-09-19 Gerente do Projeto: Erica Araujo Equipe Envolvida: Lelisvaldo, Shirlene, Edson												
Resumo do Status	Status Geral: Amarelo Estado do Projeto: Em Andamento Resumo: Em refinamento da primeira fase.												
Progresso das Tarefas	Tarefa		Responsáv	Responsável		Data de Início	Data de Término		Observações				
	Preparar a	apresentação dos impactos do projeto	Shirlene/Le	Shirlene/Lelisvaldo/Edson		2024-09-02	2024-09-06		aguardando definição de data para apresentação				
	Definir data	a de apresentação	Erica/Edsor	Erica/Edson/Emerson/		2024-09-06	2024-09-17	A	Alterada a data final para 17/09				
	Preparaçã	o de apresentação para superintendênd	cias Shirlene\Le	Shirlene\Lelisvaldo\Erica		2024-09-17	2024-09-20	r	não há				
	Refinamen	to das alçadas SIT e Financeiro	Lelisvaldo/S	Lelisvaldo/Shirlene/Maura/Juliana		2024-09-23	2024-10-28	r	não há				
Principais Conquistas	Finalizada toda a eatapa de levantamento de impacto em 05/09.												
Problemas e Riscos	Тіро	Problema/Risco	Impacto	Ação Corretiva			Agente de Solução	Data A Soluçã		Coordenador do Agente de Solução	Status		
	Risco	Definição de alçadas para SIT	Em levantamento	nenhuma			Shirlene	2024-0	8-30	Diego Godoi	em andamento		
	Problema	Alteração da data de finalização do processo de carga	Cronograma	Buscar finalizar a parte de parametrização o quanto antes para buscarmos recuperar alguns dias.			Shirlene e Lelisvaldo	2024-0	8-02	Diego Godoi	Resolvida		
	Problema	Para finalizarmos a etapa de teste fino necessitamos da ajuda do Edson	Cronograma	Priorizar a atividade o		Edson	2024-0	8-12	Diego Godoi	Resolvida			
	Problema	Devolução do template do SIT	Cronograma	Precisaremos parametrizar os testes de acordo com o que foi feito para Suprimentos para mensurar os impactos no SIT			Edson/Maura	2024-0	8-15	Diego Godoi	Resolvida		
	Risco		Customização	Aceitar o modelo de a	ta MLA		2024-0	8-16	Diego Godoi	Resolvida			

		Revisão do fluxo de alçada para seguir faixa de valor			Shirlene e Lelisvaldo					
	Risco	trabalhar novas lotações e novos centros de custos pode impactar o dia a dia	Cronograma	Realizar alinhamento sobre o assunto	Reginaldo e Eder	2024-08-16	Adair	Resolvida		
	Problema	Definir quebras por lotação	Customização	Criar definições diferentes de quebra por lotação olhando setor e estabelecimento	Pedro	2024-08-19	Igor Beno Bourscheidt	Resolvida		
	Problema	Devolução do template do SIT corretamente preenchido	Cronograma	Edson contemplar e reenviar as situações do SIT	Edson	2024-08-23	Diego Godoi	Resolvida		
	Risco	Inclusão do projeto Ctt previsto para iniciar em Set pode afetar prazos	Cronograma	Lelisvaldo assumiu a parte da construção do SIT	Lelisvaldo	2024-08-30	Diego Godoi	Resolvida		
Próximos Passos	1. Preparação para homologação e implantação. 2. Construção do cronograma de implantação. 3. Definição dos owners do projeto.									
Solicitações e Dependências	Solicitações: não há  Dependências: Definição dos supervisores do SIT para incluirmos no escopo e outros itens que se façam necessários da parte do Pedro.									
Notas Adicionais	Utilização dos range 800 a 999 para lotações novas em 15/08 definido em reunião. Dificuldade na definição da melhor de parametrização da ferramenta porque atualmente a parametrização funciona por grupos de compras/documento e o conceito da ferramenta é família/itens. Em cadastramento dos itens do SIT para levantar impactos em customizados. Identificar modelos assertivos para realizar o de/para do sistema de aprovação atual para o modelo MLA com baixo impacto de mudança no final do processo. Em definição de etapas do cronograma, sponsors									
Superintendências	Superintendências:  • SIT • SIO • SAF									
Key Users	Key Users:  Denilson Aparecido Damas Eder Frank Barbosa Juliana Yuri de Almeida Borges Maura Dalila da Silva Santos Pedro Augusto Malanga Reginaldo Alves da Silva Vincent Costa Evangelista									
Funcionários de TI	• Die • Eds • Em • Lel	os de TI: dreia Regina Augusto Da Silva go de Jesus Godoi son Pereira Da Silva ierson Zanoti isvaldo Santos de Jesus irlene Baggio (Qualiit)								

Gerar Arquivo PDF

Verificar Issue no Jira