## **INTEGRADA**

## **Status Report**

Informações Gerais do Projeto	Nome do Projeto: Tributação e CRM Número do Chamado: 0 Data: 2024-09-13 Gerente do Projeto: Erica Araujo Equipe Envolvida: Viviane, Edson							
Resumo do Status	Status Geral: Amarelo Estado do Projeto: Em Andamento Resumo: Retorno da criação do script para produção realizado pelo TOTVS, em processo de aprovação pela TI para liberarmos a natureza de operação para produção independente da regra de tributação. Do contrário o prazo limite para essa aprovação poderá afetar a subida em produção inclusive da regra de tributação.							
Progresso das Tarefas	Tarefa	Responsável	Status	Data de Início	Data de Término	Observações		
	Configurar primeira regra tributação	Viviane/Rogerio	Concluída	2024-09-02	2024-09-06	não há		
	Validação da regra na ferramenta CRM/ESPD4050	Viviane/Edson/ Rogerio	Em Andamento	2024-09-09	2024-09-17	não há		
	Criar script para liberar a sugestão de natureza na produção	TOTVS	Replanejada	2024-09-09	2024-09-20	Esse script nos da garantia de que as tabelas estão associadas corretamente.		
	Cadastrar todas as regras em base de teste para o go live em produção	Viviane/Edson/ Rogerio	Em Andamento	2024-09-11	2024-10-04	não há		
	Replicação da regra configurada em desenvolvimento para a base de teste parcial para validação	Viviane/Edson/ Rogerio	Planejada	2024-09-17	2024-09-20	Partindo da premissa que vamos exportar a tabela conseguimos chegar na data alvo de conclusão		
	Definição dos usuarios para homologar a natureza de operação	Lauro/Edson	Planejada	2024-09-20	2024-09-20	não há		
	Replicação da regra configurada em desenvolvimento para a base de teste completa para go live	Viviane/Edson/ Rogerio	Replanejada	2024-10-07	2024-10-11	não há		
	Definição de data de go live da regra tributária	Viviane/Edson/ Rogerio	Replanejada	2024-10-07	2024-10-11	não há		
	Go Live da sugestão da natureza de operação	Viviane/Edson/ Rogerio	Replanejada	2024-10-11	2024-10-18	não há		
Principais Conquistas	- Regras tributarias em andamento							

Problemas e Riscos	Tipo	Problema/Risco	Impacto	Ação Corretiva	Agente de Solução	Data Alvo de Solução	Coordenador do Agente de Solução	Status		
	Risco	Mudança CNPJ poderá impactar as atividades de Set	Retrabalho	Aceitar e reorganizar as atividades	Viviane	2024-09-20	Emmanuel	em andamento		
	Risco	O programa ESPD4050 está com versão divergente da de produção decorrente da parametrização da sugestão	Retrabalho	Vamos dar sequencia nas demais atividades e mitigar o risco de implantação em conjunto com a regra através de testes detalhados em dev	Viviane/ Rogerios	2024-09-27	Emmanual/Andreia	em andamento		
	Problema	O programa ESPD4050 está com versão divergente da de produção decorrente da parametrização da sugestão e está em alteração no momento	Cronograma	Liberar o mais rapido possivel após a recepção do script e testes de homologação dos usuarios	Rogerio	2024-09-13	Andreia	em andamento		
	Risco	Indisponibilidade de Key USers para teste decorrente do periodo de plantio	Cronograma	Alinhar datas de testes inclusive para prever a liberação o mais rapido possivel do modulo ESPD4050	Edson/ Lauro	2024-09-13	Diego Godoi	em andamento		
	Problema	Aprovação do orçamento da TOTVS para fazer o script da natureza de operação Custo Buscar negociar os valores pedidos pela TOTVS o mais rapidamente possível			Andreia/ Edson	2024-09-20	Diego Godoi	em andamento		
	Risco	Se a sugestão de natureza de operação é impeditiva para o processo	Cronograma	Vamos validar através de teste se podemos continuar sem esse cadastramento, do contrário não conseguimos evitar esse impacto	Viviane	2024-08-06	Emmanuel	Resolvida		
	Risco	Intermitência no ambiente utilizado para o levantamento	Cronograma	Solicitar ao time de infra uma investigação sobre o assunto	Edson	2024-08-09	Diego	Resolvida		
	Problema	Sugestão de natureza de operação não funciona no customizado ESPD4050	Cronograma	Identificar o programa da TOVS que realiza a passagem de informação.	Viviane/ Rogerio	2024-08-13	Emmanuel/Diego	Resolvida em 14/08		
	Risco	Encontrar customizações que possam impedir o processo de CRM	Cronograma	Realizar 2 pedidos para o mesmo cliente	Viviane	2024-08-16	Emmanuel	Resolvida		
	Problema	Definição das pessoas que realizarão dos testes	Cronograma	Fechar a definição das pessoas que realizarão a homologação	Edson	2024-08-22	Diego Godoi	Resolvida		
	Risco	Disponibilidade dos usuários para realizar os testes	Cronograma	Alinhamento com as pessoas envolvidas	Thabyta	2024-08-23	Pedro	Resolvida		
	Risco	Problema relacionado a visibilidade da implantação do pedido pode impactar Go live	Cronograma	Escalar o chamado da TOTVS 21036624	Debora	2024-09-05	Jaqueline	Resolvida data original de fechamento 28/08		
Próximos Passos	Aprovação do orçamento vindo do TOTVS para o script Preparação para Go Live e ajustes no programa ESPD4050									
Solicitações e Dependências	Solicitações: Aguardando TOTVS criar um script para upload das informações de natureza de informação na produção. Liberação do programa ESPD4050.  Dependências: Liberação do programa ESPD4050. É necessário executar um script para preparar o sistema para receber a natureza de operação automática. Envolver a Maura na discussão de padronização.									
Notas Adicionais	Chamado resolvido em 04/09, abriremos novo chamado para atualizar a tabela da TOTVS para mitigar o risco na implantação. O processo está em fase de escalada na TOTVS. Edson abrirá um novo chamado para script em produção. Chamado 21036624 aberto dia 21/08, em 28/08 foi realizado um acompanhamento diretamente com a TOTVS, ainda sem solução do chamado. Pediremos nova previsão de solução hoje (29/08) as 14h.									
Superintendências										

	Superintendências:
	• SAF
Key Users	Key Users:  Alexsandro Pereira Bruna Renata Picoli Farias Leonardo Bogo Maraiza Marques de Oliveira Mariza Cristina dos Santos Nilton Bianchini Junior Simone Aparecida Goes Barboa Thabyta Samanta Souza Vieira
Funcionários de TI	Funcionários de TI:      • Andreia Regina Augusto Da Silva     • Diego de Jesus Godoi     • Edson Pereira Da Silva     • Emerson Zanoti     • Lauro Guido Cantaccei     • Rogerio Caceres De Souza     • Viviane Pereira

Gerar Arquivo PDF

Verificar Issue no Jira