WINTEGRADA

Status Report

Informações Gerais do Projeto

Nome do Projeto: Implementação Novos Módulos Datasul - GFE

Número do Chamado: 0 Data: 2024-09-13

Gerente do Projeto: Erica Araujo

Equipe Envolvida: Adalberto, Edson, Marco Aurelio, Leonardo Morais

Resumo do Status

Status Geral: Verde

Estado do Projeto: Em Andamento

Resumo: Ambiente construído e estamos em testes unitários.

	Tarefa	Responsável	Status	Data de Início	Data de Término	Observações
Progresso das Tarefas	Levantamento	Adalberto/Erica/Edson	Concluída	2024-09-03	2024-09-09	não há
	Criar ambiente para o GFE	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Concluída	2024-09-03	2024-09-04	não há
	Enviar passo a passo para instalação dos pacotes GFE	Adalberto	Concluída	2024-09-03	2024-09-04	não há
	Construção de crograma em conjunto	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Concluída	2024-09-03	2024-09-09	não há
	Definição das pessoas envolvidas para liberação dos acesso	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Concluída	2024-09-03	2024-09-09	não há
	Plano de alçadas de acesso a ferramenta	Marco Aurelio	Concluída	2024-09-04	2024-09-09	não há
	Definição de acesso via SSO	Leonardo Ferrareto	Concluída	2024-09-04	2024-09-09	não há
	Parametrização do GFE	Marco Aurelio	Em Andamento	2024-09-10	2024-09-20	não há
	Levantamento	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-09-23	2024-09-27	não há
	Levantamento	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-10-07	2024-10-11	não há
	Validações	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-10-21	2024-10-25	não há
	Treinamento e Capacitação	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-11-04	2024-11-08	não há
	Treinamento e Capacitação	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-11-25	2024-11-29	não há
	Testes Unitarios e Integrados	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-12-09	2024-12-13	não há
	Testes Unitarios e Integrados	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2024-12-16	2024-12-20	não há
	Testes Unitarios e Integrados	Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais	Planejada	2025-01-13	2025-01-17	não há

	Operação Assistida			Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais		Planejada	2025-01-2	7 2025-01-31	não há			
	Operaç	Operação Assistida Operação Assistida		Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais Planejada Leonardo/Adalberto/Bruno/Leonardo Morais Planejada		Planejada	2025-02-1	0 2025-02-14	não há			
	Operaç					Planejada	2025-02-2	4 2025-02-28	não há			
							•		•			
Principais Conquistas	Construção de ambiente concluído. Definição de máquina 101013 em 03/09.											
Problemas e Riscos	Tipo Problema/Risco		Impacto	Ação Corretiva			ta Alvo de Iução	Coordenador do Agente de Solução	Status			
	Risco	Liberação de licença DBUSER	Cronograma	Precisamos liberada para iniciar a fase de worshop e levantamento	Adalberto		24-09-20	TOTVS	em andamento			
	Risco	Liberação de acessos	Cronograma	Cadasrtrar alçadas Protheus x Datasul e	Leonardo/ Edinho 2		24-09-20	Diego Godoi	em andamento			
	Risco	Preparação para o Go Live, capacitação sobre administração do ambiente	Cronograma	Capacitação dos envolvidos	Leonardo/ Edson/Bruno 20		24-11-04	TOTVS	Aguardando inicio			
Próximos Passos	- Testes unitários do ambiente para garantir a integração entre o Datasul e GFE Construção do fluxo "To Be"											
Solicitações e Dependências	Solicitações: não há Dependências: não há											
Notas Adicionais	Precisamos do pessoal de logística, romaneio, expedição. Leo Panont ponto focal. Raquel planejamento mapeado quase concluído. Envolvimento das pessoas das filiais para alinhamento de processo 06/09/24 realizado Adalberto verificará a possibilidade de trazer um profissional para ajudar na instalação ou enviar um passo a passo de instalação até 04/09.											
	Superintendências:											
Superintendências	s • SIO											
	Key Users:											
Key Users	Diego Augusto Ramiro Jaques Leonardo Morais											
Funcionários de TI		Andreia Regina Augusto Da Silva Bruno Calegari Farinha Diego de Jesus Godoi Edson Pereira Da Silva Emerson Zanoti Lauro Guido Cantaccei Leonardo Ferrareto Marco Aurelio										

Gerar Arquivo PDF

Verificar Issue no Jira