## **INTEGRADA**

## Status Report

Informações Gerais do Projeto	Nome do Projeto: Implementação Novos Módulos Datasul - Manutenção Industrial na UIS  Número do Chamado: 0  Data: 2024-09-10  Gerente do Projeto: Erica Araujo  Equipe Envolvida: Vladimir, Edson, Gustavo Simenssato							
Resumo do Status	Status Geral: Verde  Estado do Projeto: Em Andamento  Resumo: Testes em andamento e em dia continuamos com o plano de go live da unidade Assai e na sequencia faremos a UIR. Treinamentos em andamento, realizado todos alinhamentos e templates para inclusão dos dados no sistema, no momento aguardamos sinal verde para a implantação e finalização do projeto.							
	Tarefa	Responsável	Status	Data de Início	Data de Término	Observações		
	Implantação dos módulos na UIS	Gustavo	Em Andamento	2024-01-01	2024-12-31	não há		
Progresso das Tarefas	Teste do modulo em conjunto da controladoria e local dos testes Assai	Felipe e Adair	Em Andamento	2024-08-19	2024-09-13	não há		
	Cadastro da UIR	Gustavo/Vladimir	Em Andamento	2024-09-09	2024-09-27	não há		
	Planejar Go Live Assai com a Contabilidade	Gustavo/Reginaldo/ Felipe	Planejada	2024-09-16	2024-09-30	não há		
	Planejamento de ordens para implantação Assai	Gustavo/Vladimir	Planejada	2024-09-23	2024-09-30	não há		
	Go live Unidade Assai	Felipe e Gustavo/ Vladimir	Planejada	2024-09-30	2024-10-04	não há		
	Teste do modulo UIR	Gustavo/Vladimir	Planejada	2024-09-30	2024-10-04	Uitilizaremos a base 10.10.1.3		
	Acompanhamento pós implantação do modulo Assai	Felipe e Gustavo/ Vladimir	Planejada	2024-10-04	2024-10-11	não há		
	Treinamento no modulo Assai	Gustavo/Vladimir	Planejada	2024-10-07	2024-10-11	replanejado para ter mais assertividade após o GO LIVE da Assai		
	Go Live UIR	Gustavo/Vladimir	Planejada	2024-10-14	2024-10-18	mudança de plano decorrente do problema de contingente durante a safra		
	Planejamento do Go Live da UIS	Gustavo/Vladimir	Planejada	2024-12-27	2025-01-04	criada a partir do problema de contingente para os testes em periodo de safra		

	Acompanh fechament	Acompanhamento da implantação na UIS e apoio no fechamento mensal pós go live		Vladimir	Planejada	2025-01-	01 2025-02	2025-02-03		Detalhamento da tarefa macro Construção do ambiente de Teste AS-IS		
	Go live UIS	3		Gustavo/Vladimir	Planejada	2025-01-	06 2025-01	l-10 não há				
Principais Conquistas	Em andame	Em andamento se problemas.										
Problemas e Riscos	Tipo	Problema/Risco	Impacto	Ação Corretiva			Agente de Solução	Data Alvo de Solução		Coordenador do Agente de Solução	Status	
	Risco	Finalizar o cadastramento dos itens de projeto	Alto	finalizar o cadastramento para viabilizar o go live			Gustavo	2024-12-31		Felipe Augusto Araujo	em andamento	
	Problema	Contigente baixo para a execução dos testes da UIS	Cronograma	Remanejaremos o go live da UIS e puxaremos outras unidades para o periodo da safra			Gustavo	2024-12-27		Adair	em andamento	
	Risco	Definir base de teste	Cronograma	Liberar uma máquina para teste			Edson	2024-08-16		Diego Godoi	Resolvida em 15/08	
Próximos Passos	Finalizar o c	adastramento de todos os equipam	entos, tags, est	ruturas, planos de manute	enção, entre outr	os. Atualiza	ar a base de tes	te para s	simular toda	s as transações. Definir data	de Go-Live	
Solicitações e Dependências	Solicitações: Finalizar o cadastramento dos equipamentos, tags, estruturas, planos de manutenção, entre outros  Dependências: Contingente na UIS para começarmos a testar.											
Notas Adicionais	proxima reunião trazer as próximas unidades para colocar o sistema em operação											
Superintendências	Superinten  • SIC  • SA											
Key Users	• Fel • Gu • Ka	air Luiz Sulzbacher ipe Augusto Araujo stavo Henrique Simenssato tia Cristina dos Santos Portugal ginaldo Alves da Silva										
Funcionários de TI	• Die • Ed: • Em	os de TI: dreia Regina Augusto Da Silva ego de Jesus Godoi son Pereira Da Silva lerson Zanoti ldimir Davelli										

Gerar A	Arquivo	PDF
---------	---------	-----

Verificar Issue no Jira