INTEGRADA

Status Report

Informações Gerais do Projeto	Nome do Projeto: Implementação Novos Módulos Datasul - RECEBIMENTO FISICO Número do Chamado: 378253 Data: 2024-09-18 Gerente do Projeto: Erica Araujo Equipe Envolvida: Denilson, Lauro, Edson, Alexsandro								
Resumo do Status	Status Geral: Verde Estado do Projeto: Em Andamento Resumo: Após a avaliação dos resultados identificamos vários impactos em diferentes áreas tanto operacionais como sistêmicas. Com isso tornou-se necessário verificar se o projeto é viável para dar continuidade e definir o processo operacional e sistêmico envolvido para continuidade.								
Progresso das Tarefas	Tarefa		Responsável		Status	Data de Início	Data de Término	Observações	
	Alinhamento sobre as diferenças identificadas		Lauro/Denilson/Edson/ Rafael		Concluída	2024-09-02	2024-09-12	analise junto a TOTVS finalizada em 12/06	
	Prioirzação, análise e correção de específico relacionado ao Recebimento Fisico		Andreia		Em Replanejamento	2024-09-12	2024-09-20	Aguardando aprovação de fluxo pelo Pedro para priorizar com a Andreia	
	Acionar o Pedro para o próximo encontro para definição de processos		Edson/Erica		Em Andamento	2024-09-18	2024-09-25	não há	
	Planejamento de go live				Em Replanejamento	2024-09-20	2024-09-27	em decorrencia da criação da tarefa anterior não prevista precisaremos replanejar.	
Principais Conquistas	Identificação de programa específico no fluxo que causa diferenças no contábil. Conclusão do levantamento dos impactos								
Problemas e Riscos	Tipo	Problema/Risco	Impacto Ação Corr		etiva	Agente de Solução	Data Alvo de Solução	Coordenador do Agente de Solução	Status
	Problema	Indisponibilidade de Key Users em decorrência de outras prioridades da empresa	Cronograma	Retomada ao projeto em 21/0		Denilson/ Edson/Rafael	2024-08-22	Diego Godoi	Resolvida
	Problema	Em decorrência do periodo de fechamento as validações adiocionais levaram mais tempo do que o previsto	Cronograma para cumpr		s tarefas seguintes rir a data de nto de go live	Erica/ Alexsandro/ Lauro	2024-09-06	Diego Godoi/Nilton	Resolvida. Data alvo orginal dia 13/09
	Problema		Cronograma			Lauro/Andrea	2024-09-18		

	Diferenças geradas necessitam de análise de especificos e portanto de priorização com TI (Andreia) Acionar a equipe e priorizar atendimento Acionar a equipe e priorizar atendimento Andreia/Diego Godoy Resolvida. Aguardar definições operacionais e sistêmicas. Prazo original 20/09							
Próximos Passos	Analise dos específicos envolvidos no fluxo para entendimento da origem da geração das diferenças contábeis							
Solicitações e Dependências	Solicitações: não há Dependências: Aguardando analise de TI (Andréia)							
Notas Adicionais	18/09 - chamado aberto na TOTVS atendido hoje e identificado que a possível origem das diferenças estejam sendo causadas por um dos específicos na cadeia de operações estamos em acionamento da equipe TI para análise através do redirecionamento do chamado aberto Apresentação dos resultados em 02/09 e foram identificadas diferenças, foram realizadas ajustes nas parametrizações das contas e novos testes serão feitos para ver se os problemas se resolvem, caso contrario será acionada a consultoria paga da TOTVS para acelerar os resultados. Responsável pelos testes no CD Ibiporã é o Rafael Vanso Raquel.							
Superintendências	Superintendências: • SIT • SIO • SAF							
Key Users	Key Users: • Alexsandro Pereira • Denilson Aparecido Damas • Katia Cristina dos Santos Portugal • Maura Dalila da Silva Santos • Nilton Bianchini Junior • Pedro Augusto Malanga • Prisno Faria • Rafael Vanso • Reginaldo Alves da Silva • Rodrigo Ferreira de Oliveira • Thabyta Samanta Souza Vieira • Wagner Antonio Maciel							
Funcionários de TI	Funcionários de TI: • Andreia Regina Augusto Da Silva • Diego de Jesus Godoi • Edson Pereira Da Silva • Emerson Zanoti • Lauro Guido Cantaccei							

Gerar Arquivo PDF				
Verificar Issue no Jira				