## **INTEGRADA**

## **Status Report**

Informações Gerais do Projeto	Nome do Projeto: Implementação Novos Módulos Datasul - MLA Número do Chamado: 0 Data: 2024-09-05 Gerente do Projeto: Erica Araujo Equipe Envolvida: Lelisvaldo, Shirlene, Edson											
Resumo do Status	Status Geral: Amarelo Estado do Projeto: Em Andamento Resumo: Cadastramentos atualizados e aguardando data para apresentação de resultados											
Progresso das Tarefas	Tarefa		Responsável		Status	Data de Início	Data de Término	Observa	ações			
	Preparar a apresentação dos impactos do projeto		Shirlene/Lelisvaldo/ Edson		Concluída	2024-09-02	2024-09-06	aguarda	do definição de data para apresentação			
	Definir data de apresentação		Erica/Edson/Emerson/		Em Andamento	2024-09-06	2024-09-13	Aguarda tarde	Aguardando confirmação do Emerson para a agenda no dia 13 a tarde			
Principais Conquistas	Finalizada toda a eatapa de levantamento de impacto em 05/09.											
Problemas e Riscos	Tipo	Problema/Risco	Impacto	Ação Corretiva			Agente de Solução	Data Alvo de Solução	Coordenador do Agente de Solução	Status		
	Risco	Definição de alçadas para SIT	Em levantamento	nenhuma			Shirlene	2024-08-30	Diego Godoi	em andamento		
	Problema	Alteração da data de finalização do processo de carga	Cronograma	Buscar finalizar a parte de parametriza antes para buscarmos recuperar algur				Shirlene e Lelisvaldo	2024-08-02	Diego Godoi	Resolvida	
	Problema	Para finalizarmos a etapa de teste fino necessitamos da ajuda do Edson	Cronograma	Priorizar a atividade com o Edson				Edson	2024-08-12	Diego Godoi	Resolvida	
	Problema	Devolução do template do SIT	Cronograma	Precisaremos parametrizar os testes de acordo co o que foi feito para Suprimentos para mensurar os impactos no SIT				Edson/Maura	2024-08-15	Diego Godoi	Resolvida	
	Risco	Revisão do fluxo de alçada para seguir faixa de valor	Customização	Aceitar o modelo de alçada da ferramenta MLA				Shirlene e Lelisvaldo	2024-08-16	Diego Godoi	Resolvida	

	Risco trabalhar novas lotações e novos centros de custos pode impactar o dia a dia		Cronograma	Cronograma Realizar alinhamento sobre o assunto		2024-08-16	Adair	Resolvida		
	Problema	Problema Definir quebras por lotação		Criar definições diferentes de quebra por lotação olhando setor e estabelecimento	Pedro	2024-08-19	Igor Beno Bourscheidt	Resolvida		
	Problema	Problema Devolução do template do SIT corretamente preenchido		Edson contemplar e reenviar as situações do SIT	Edson	2024-08-23	Diego Godoi	Resolvida		
	Risco	Inclusão do projeto Ctt previsto para iniciar em Set pode afetar prazos	Cronograma	Lelisvaldo assumiu a parte da construção do SIT	Lelisvaldo	2024-08-30	Diego Godoi	Resolvida		
Próximos Passos	1. Preparação para homologação e implantação. 2. Construção do cronograma de implantação. 3. Definição dos owners do projeto.									
Solicitações e Dependências	Solicitações: não há  Dependências: Definição dos supervisores do SIT para incluirmos no escopo e outros itens que se façam necessários da parte do Pedro.									
Notas Adicionais	Utilização dos range 800 a 999 para lotações novas em 15/08 definido em reunião. Dificuldade na definição da melhor de parametrização da ferramenta porque atualmente a parametrização funciona por grupos de compras/documento e o conceito da ferramenta é família/itens. Em cadastramento dos itens do SIT para levantar impactos em customizados. Identificar modelos assertivos para realizar o de/para do sistema de aprovação atual para o modelo MLA com baixo impacto de mudança no final do processo. Em definição de etapas do cronograma, sponsors									
	Superintendências:									
Superintendências	S SIT SIO SAF									
Key Users	Key Users:  Denilson Aparecido Damas Eder Frank Barbosa Juliana Yuri de Almeida Borges Maura Dalila da Silva Santos Pedro Augusto Malanga Reginaldo Alves da Silva Vincent Costa Evangelista									
Funcionários de TI	• Die • Eds • Em • Leli	os de TI:  dreia Regina Augusto Da Silva go de Jesus Godoi son Pereira Da Silva erson Zanoti isvaldo Santos de Jesus rlene Baggio (Qualiit)								

Gerar Arquivo PDF

Verificar Issue no Jira