INTEGRADA

Status Report

Informações Gerais do Projeto	Nome do Projeto: Implementação Novos Módulos Datasul - RECEBIMENTO FISICO Número do Chamado: 378253 Data: 2024-09-12 Gerente do Projeto: Erica Araujo Equipe Envolvida: Denilson, Lauro, Edson, Alexsandro											
Resumo do Status	Status Geral: Verde Estado do Projeto: Em Andamento Resumo: chamado aberto na TOTVS atendido hoje e identificado que a possível origem das diferenças estejam sendo causadas por um dos específicos na cadeia de operações estamos em acionamento da equipe TI para análise através do redirecionamento do chamado aberto.											
Progresso das Tarefas	Tarefa		Responsável		Status	Data de Início	e Data de Término		Obser	Observações		
	Alinhamento sobre as diferenças identificadas		_auro/Denilson/Edson/ Rafael		Em Andamento	2024-09	2024-09-02 20		2 analise	analise junto a TOTVS finalizada em 12/06		
	Prioirzação, análise e correção de específico relacionado ao Recebimento Fisico		a definir		Em Andamento	2024-09	2024-09-12 20) 1	tarefa criada em decorrência das diferenças encontradas		
	Planejame	nto de go live	Edson/Erica		Em Replanejamento	2024-09-20 2		2024-09-27	em decorrencia da criação da tarefa anterior não prevista precisaremos replanejar.		a anterior não	
Principais Conquistas	Identificação de programa específico no fluxo que causa diferenças no contábil. Conclusão do levantamento dos impactos Tipo Problema/Risco Impacto Ação Corretiva Agente de Solução Status									Status		
Problemas e Riscos	Problema	Diferenças geradas necessitam de análise de especificos e portanto de priorização com TI (Andreia)	I Cronograma ACIO		onar a equipe e priorizar ndimento		Lauro/Andrea 2024		2024-09-20	Andreia/Diego Godoy	em andamento	
	Problema	Indisponibilidade de Key Users em decorrênc de outras prioridades da empresa	ia Cronograma	Reto	Retomada ao projeto em 2º		Denilson/ Edson/Rafael		2024-08-22	Diego Godoi	Resolvida	
	Problema Em decorrência do periodo de fechamento as validações adiocionais levaram mais tempo do que o previsto			Acelerar as tarefas seguintes cumprir a data de planejamer go live			Erica/ Alexsandro/ Lauro		2024-09-06	Diego Godoi/Nilton	Resolvida. Data alvo orginal dia 13/09	
			'							<u> </u>		

Próximos Passos	Analise dos específicos envolvidos no fluxo para entendimento da origem da geração das diferenças contábeis					
Solicitações e Dependências	Solicitações: não há Dependências: Aguardando analise de TI (Andréia)					
Notas Adicionais	Apresentação dos resultados em 02/09 e foram identificadas diferenças, foram realizadas ajustes nas parametrizações das contas e novos testes serão feitos para ver se os problemas se resolvem, caso contrario será acionada a consultoria paga da TOTVS para acelerar os resultados. Responsável pelos testes no CD Ibiporã é o Rafael Vanso Raquel.					
Superintendências	Superintendências: • SIT • SIO • SAF					
Key Users	Key Users: Alexsandro Pereira Denilson Aparecido Damas Katia Cristina dos Santos Portugal Maura Dalila da Silva Santos Nilton Bianchini Junior Pedro Augusto Malanga Prisno Faria Rafael Vanso Reginaldo Alves da Silva Rodrigo Ferreira de Oliveira Thabyta Samanta Souza Vieira Wagner Antonio Maciel					
Funcionários de TI	Funcionários de TI: Andreia Regina Augusto Da Silva Diego de Jesus Godoi Edson Pereira Da Silva Emerson Zanoti Lauro Guido Cantaccei					

Gerar Arquivo PDF

Verificar Issue no Jira