INTEGRADA

Status Report

Informações Gerais do Projeto	Nome do Projeto: Implementação Novos Módulos Datasul - Módulo Contratos (Compras) Número do Chamado: 0 Data: 2024-09-16 Gerente do Projeto: Erica Araujo Equipe Envolvida: Shirlene, Edson											
Resumo do Status	Status Geral: Amarelo Estado do Projeto: Em Andamento Resumo: Realizada a apresentação para a Maura do ctt de compras, entretanto o desejo era sobre o módulo de ctt visando venda.											
Progresso das Tarefas	Tarefa		Responsável	Status		ata de ício	Data de Término	Observações				
	Em definição de próximos passos		Erica/Edson	Prazo Vencido)24-09-02	2 2024-09-06		presentação do modulo de compras realizado em 28/08. A definição trata-se sobre a ontinuidade do projeto.		e sobre a	
	Capacitação de usuarios		Shirlene	Em Replanejamento)24-09-09	2024-10-04	não há				
	Go live		Shirlene	Em Replanejamento)24-10-07	2024-10-11	não há				
Principais Conquistas	apresentação do ctt de compras em 28/08											
Problemas e Riscos	Tipo	Problema/Risco	sco			Açã	ão Corretiva		Agente de Solução	Data Alvo de Solução	Coordenador do Agente de Solução	Status
	Risco	Customizações de contratos			Médio	aco	namento das necessidades e npanhamento para evitar atraso no ograma		Andreia/ Miriam	2024-08-30	Emerson	em andamento
	Risco	Dependendo dos cenários envolvidos nos testes podemos não cumprir a data alvo de 28/08 para apresentação			Cronogra			cenários que são mais padrões e as ficidades se der tempo		2024-08-28	Diego Godoi	Resolvida
Próximos Passos	- Alinhar internamente em TI a continuidade do projeto											

Solicitações e Dependências	Solicitações: Revisão com a Maura sobre escopo do projeto para contemplar vendas Dependências: Alinhamento para continuidade do projeto ou encerramento do mesmo.					
Notas Adicionais	Retomamos antes do prazo de 09/09 por solicitação do Emerson. Revisão com a Maura sobre escopo dos testes para sementes e fertilizantes. Modulo de contrato parametrizado em ambiente de produção e aguardando para as próximas etapas a finalização das frentes: Unidade complexo: NF Imobilizado, Capacitação (Revitalização Módulo Investimento) e MLA (fase de levantamento de impacto). Unidade matriz (SIT): Validar fluxo com o departamento SIT (segmento semente), MLA (fase de levantamento de impacto).					
Superintendências	Superintendências:					
·	• SIT					
Key Users	Maura Dalila da Silva Santos					
Funcionários de TI	Funcionários de TI:					

Gerar Arquivo PDF

Verificar Issue no Jira