INTEGRADA

Status Report

Informações Gerais do Projeto	Nome do Projeto: Implementação Novos Módulos Datasul - NFT de Imobilizado Número do Chamado: 0 Data: 2024-09-16 Gerente do Projeto: Erica Araujo Equipe Envolvida: Shirlene, Edson											
Resumo do Status	Status Geral: Verde Estado do Projeto: Em Andamento Resumo: Fluxo testado e validado pelo área do Suprimentos e aguardando aprovação pela Controladoria para seguir para Go Live.											
Progresso das Tarefas	Tarefa		Responsável	Status	Data de Início	Data de Término	Observaçõe	Observações				
	Capacitar usuarios sobre Fluxo de Antecipação		Shirlene/ Lelisvaldo	Concluída	2024-08-19	2024-09-02		Alinhado com a Juliana em 02/09 que será feito reforço com o time responsável. Data final original 09/09				
	Estudo de novo fluxo sobre a cadastro de genéricos		Shirlene/ Denilson	Concluída	2024-09-09	2024-09-13	Aguardando	Aguardando agenda do Denilson para fazermos a execução do fluxo				
	Testes do novo fluxo com a controladoria		Shirlene/ Denilson	Concluída	2024-09-10	2024-09-16	Aguardando	Aguardando agenda do Denilson para fazermos a execução do fluxo				
	Documentação do fluxo para entrega		Shirlene	Em Andamento	2024-09-16	2024-09-20	Aguardando	Aguardando agenda do Denilson para fazermos a execução do fluxo				
	Aprovação do novo fluxo pela controladoria		Alexsandro/ Nilton	Em Andamento	2024-09-16	2024-09-20	Realizar entr	Realizar entre as equipes do Pedro e do Nilton				
	Planejamento de Go Live/Go live		Shirlene	Planejada	2024-09-23	2024-09-27	depende do	depende do risco informado				
Principais Conquistas	- Validação de TI feita, aguardando somente a validação da área usuária Trazer o Denilson para essa validação para capacitá-lo sobre o novo processo Construção do fluxo concluída com sucesso desde 08/01/24, e alinhado com o Nicolas entrada em produção em 01/04/24.											
Problemas e Riscos	Tipo	Problema/Risco		Impacto	Ação Corretiva		Agente de Solução	Data Alvo de Solução	Coordenador do Agente de Solução	Status		
	Risco	Mudança de área da Cristiane		Retrabalho	Agentes de replicação de conhecimento dentro da própria área		Adair	2024-08-30	Igor	em andamento		
	Risco			Escopo	Não seguir para Go Live		Pedro/Nilton	2024-09-20	Akio/Igor	em andamento		

		Controladoria não aceitar as mudanças propostas								
	Problema	Saída do Key User	Alto	projeto entrou em stand by para definição de novo Key User	Adair	2024-06-24	Igor	Resolvida com atraso de 2 meses		
	Problema	Foi identificado um novo escopo complementar	Cronograma	organizar as atividades para acomodar esse novo cenário	Adair	2024-08-01	Igor	Resolvida		
	Problema	Solicitação do Pedro para simular o imobilizado para ver se atende uma apresentação para o Akio	Cronograma	Acompanhar a equipe na apresentação	Shirlene/ Denilson/ Pedro	2024-08-23	Pedro	Resolvida		
	Risco	Agenda do Denilson para realização do fluxo	Cronograma	Acompanhar o cronograma e buscar agendas disponiveis	Shirlene/ Denilson/ Pedro	2024-09-13	Pedro	Resolvida		
Próximos Passos	- Aprovação do fluxo pela equipe de controladoria									
Solicitações e Dependências	Solicitações: não há Dependências: Aprovação do fluxo pela controladoria sem o qual o projeto será descontinuado, seguindo o processo existente hoje.									
Notas Adicionais	Haverá mudança de pessoas que hoje detém o conhecimento do sistema, risco de necessidade de retrabalho no quesito capacitação. Aguardando finalização de outars atividades prioritarias para dar sequencia na proxima. Lotação, Testes de Maura solicitação de ctt, ctt de venda, teste de Imobilizado solicitado pelo Pedro Estudo de caso de cadastramento.									
	Superintendências:									
Superintendências	• SIO • SAF									
	Key Users:									
Key Users	Adair Luiz Sulzbacher Alexsandro Pereira Denilson Aparecido Damas Nilton Bianchini Junior Pedro Augusto Malanga									
Funcionários de TI	Funcionários de TI: Andreia Regina Augusto Da Silva Diego de Jesus Godoi Edson Pereira Da Silva Emerson Zanoti Shirlene Baggio (Qualiit)									

Gerar Arquivo PDF

Verificar Issue no Jira