## **INTEGRADA**

## **Status Report**

Informações Gerais do Projeto	Nome do Projeto: Implementação Novos Módulos Datasul - Customizações para controle por Referência e Lote na UIS  Número do Chamado: 0  Data: 2024-09-13  Gerente do Projeto: Erica Araujo  Equipe Envolvida: Vladimir, Edson, Gilmar									
Resumo do Status	Status Geral: Verde  Estado do Projeto: Em Andamento  Resumo: Validações concluídas por parte da consultoria, planejamento do teste com usuários planejado para após o fechamento de Ago/24, planejamento da implementação na base planejada para out/24 pós safra.									
Progresso das Tarefas	Tarefa	Responsável	Status	Data de Início	Data de Término	Observações				
	Validação das customizações com os usuarios	Gilmar/Josi/Fernanda/ Vladimir	Em Andamento	2024-09-09	2024-09-17	replanejada de 13/09				
	Alinhamento sobre Controle de Lotes e Referências vendidos com o Sergio (Exportação)	Vladimir	Planejada	2024-09-16	2024-09-20	não há				
	Nova rodada de teste se necessário	Gilmar/Josi/Fernanda/ Vladimir	Planejada	2024-09-17	2024-09-20	não há				
	Planejamento de Go Live/Go live	Vladimir	Planejada	2024-09-30	2024-10-04	não há				
	Implementação na base de produção	Vladimir	Planejada	2024-10-07	2024-10-11	Replanejada em decorrencia do fechamento e do atraso do ajuste				
Principais Conquistas	Finalização da validação da consultoria									

Problemas e Riscos	Tipo	Problema/Risco	Impacto	Ação Corretiva	Agente de Solução	Data Alvo de Solução	Coordenador do Agente de Solução	Status		
	Problema	Possível atraso na integração	1 mês de atraso no cronograma	Monitorar e ajustar cronograma	Vladimir	2024-08-16	Andreia	Resolvida		
	Problema	Ajustes na customização	Cronograma	Corrigir o programa para dar sequencia nos testes	Vladimir	2024-08-23	Andreia	Resolvida		
	Risco	Necessidade de algum ajuste em customizações	Cronograma	Ajustar o cronograma, não há mitigação.	Vladimir	2024-09-13	Andreia	Resolvida		
Próximos Passos	- Validar se a customização existente hoje vai afetar o processo proposto Concluir a integração entre Faturamento e Controle de Qualidade Agendar e realizar a validação de ponta a ponta Implementar na base de produção Iniciar controle de Lotes e Referências vendidos com a área de Exportação.									
Solicitações e Dependências	Solicitações: não há Dependências: não há									
Notas Adicionais	- A implementação na base de produção está condicionada à validação completa das customizações A colaboração entre as equipes é essencial para o cumprimento dos prazos estabelecidos Identificação de um ajuste em relatório UIS3018 em levantamento de solução.									
	Superintendências:									
Superintendências	•SIO •SCO									
	Key Users:									
Key Users	Adair Luiz Sulzbacher     Josiane Caldeira De Oliveira     Sergio Carlos Martins									
	Funcionário	os de TI:								
Funcionários de TI	Andreia Regina Augusto Da Silva Diego de Jesus Godoi Edson Pereira Da Silva Emerson Zanoti Gilmar Honorato Vladimir Davelli									

Gerar Arquivo PDF		
Verificar Issue no Jira		