## **INTEGRADA**

## **Status Report**

Informações Gerais do Projeto	Nome do Projeto: Implementação Novos Módulos Datasul - Execução Orçamentária Número do Chamado: 349347 Data: 2024-09-13 Gerente do Projeto: Erica Araujo Equipe Envolvida: Guilherme, Lelisvaldo, Alexsandro										
Resumo do Status	Status Geral: Vermelho Estado do Projeto: Bloqueado Resumo: em estudo dos impactos										
Progresso das Tarefas	Tarefa			Responsável	Status	Data de Início	Data de Término		Observações		
	A definir nova agenda com retorno TOTVS e alinhamento com o Nilton			Lelisvaldo/Guilherme/ Alexsandro	Replanejada	2024-09-20	2024-09-27		Replanejada para acompanhar o cronograma de inicio da TOTVS no levantamento		
	Inicio dos trabalhos de levantamento da TOTVS			TOTVS	Planejada	2024-09-20	9-20 2024-09-20		não há		
Dringing Congression	-Z-há										
Principais Conquistas	não há										
Problemas e Riscos	Tipo	Problema/Risco	Impacto	Ação Corretiva			Agente c Solução		Oata Alvo de Solução	Coordenador do Agente de Solução	Status
	Risco	Aguardando alinhamento com o Nilton	Cronograma	Buscar alinhamento com o Nilton em relação as regras de negócio envolvidas no projeto			Alexsandro/ Guilherme		024-08-23	Nilton	em andamento
Próximos Passos		consulta com a Totvs de como fazer a consolidação por conta, estabelecimento, e unidade de negocio através do número 21013676. alinhamento interno na controladoria (Alexsandro, Guilherme e Nilton) para definição de regras de negócio.									
Solicitações e Dependências	Depend	Solicitações: consulta na TOTVS sobre possibilidades de solução  Dependências: Aguardando a alinhamento internos na controladoria (Alexsandro, Guilherme e Nilton) para dar continuidade ao projeto. Retorno da TOTVS para possíveis soluções em relação aos agrupamentos.									
Notas Adicionais	funciona	funcionamento do orçamento é cada linha por estabelecimento, unidade de negocio, conta contábil, exercício e período									

Superintendências	Superintendências:  • SAF			
Key Users	Key Users:  • Alexsandro Pereira • Guilherme Teles • Nilton Bianchini Junior			
Funcionários de TI	Funcionários de TI:  • Andreia Regina Augusto Da Silva • Diego de Jesus Godoi • Edson Pereira Da Silva • Emerson Zanoti • Lelisvaldo Santos de Jesus			

Gerar Arquivo PDF

Verificar Issue no Jira