INTEGRADA

Status Report

Informações Gerais do Projeto	Nome do Projeto: Melhorias Infraestrutura - Atualização de versão 12.1.2407.4 Número do Chamado: 0 Data: 2024-09-19 Gerente do Projeto: Erica Araujo Equipe Envolvida: Edson, Diego Palma, Leonardo Ferrareto											
Resumo do Status	Status Geral: Verde Estado do Projeto: Em Andamento Resumo: Em alinhamento com as equipes e Key Users envolvidos. Janela de teste planejada entre 19/09 a 08/11.											
Progresso das Tarefas	Tarefa			Responsável	Status D		de Início	Data de Té	Data de Término		Observações	
	revisão dos planos de testes			vários envolvidos	Concluída	2024-09-02		2024-09-18	2024-09-18		não há	
	Testes de versão datasul			vários envolvidos	Em Andamento	2024-	-09-19	2024-11-08	2024-11-08		não há	
	Alinhamento com as equipes de Key Users			vários envolvidos	Planejada	2024-	-09-20	2024-09-20		não há		
Principais Conquistas	não há											
Problemas e Riscos	Tipo	Tipo Problema/Risco Impacto		Ação Corretiva				Data Alvo de Solução	Coordenador do Agente de Solução		Status	
	Risco	Mudança na versão relacionada ao acesso a ferramenta pode gerar dúvidas nos usuarios	Preparar comunicado no periodo de implantação informando sobre a mudança envolvida no Login da ferramenta com as ações corretivas			a definir	2024-11-08 a definir			em andamento		
Próximos Passos	Iniciar os testes											
Solicitações e Dependências	Solicitações: não há Dependências: não há											
Notas Adicionais		19/09 Concluido - Alinhar e revisar plano de teste com Juliana, Diego Palma Equipe contábil incluir outros cenários pertinentes. Comunicar ao Nilton (controladoria) sobre a janela de teste de versão planejada de 19/09 até 08/11. Alinhar e revisar plano de teste de compras com a Shirlene e com a equipe da Maura e Denilson.										
Superintendências	Superintendências: • SIT • SIO											

	• SAF	
Key Users	Key Users: • Alexsandro Pereira • Diego Augusto Palma • Juliana Yuri de Almeida Borges • Luiz Henrique de Araújo • Maura Dalila da Silva Santos • Pedro Augusto Malanga • Thabyta Samanta Souza Vieira	
Funcionários de TI	Funcionários de TI: • Andreia Regina Augusto Da Silva • Bruno Calegari Farinha • Diego de Jesus Godoi • Edson Pereira Da Silva • Emerson Zanoti • Lauro Guido Cantaccei • Leonardo Ferrareto	

Gerar Arquivo PDF

Verificar Issue no Jira