## **INTEGRADA**

## **Status Report**

Informações Gerais do Projeto	Nome do Projeto: Melhorias Infraestrutura - Atualização de versão 12.1.2407.4  Número do Chamado: 0  Data: 2024-09-12  Gerente do Projeto: Erica Araujo  Equipe Envolvida: Edson, Diego Palma, Leonardo Ferrareto						
Resumo do Status	Status Geral: Verde Estado do Projeto: Em Andamento Resumo: Em preparação dos planos de testes e alinhamento com as equipes e Key Users envolvidos. Janela de teste planejada entre 19/09 a 08/11.						
Progresso das Tarefas	Tarefa	Responsável	Status	Data de Início	Data de Término	Observações	
	revisão dos planos de testes	vários envolvidos	Em Andamento	2024-09-02	2024-09-18	não há	
	Testes de versão datasul	vários envolvidos	Planejada	2024-09-19	2024-11-08	tarefa macro	
Principais Conquistas	não há						
Problemas e Riscos	Não foram reportados problemas ou riscos até o momento desse report.						
Próximos Passos	Alinhar e revisar plano de teste com Juliana, Diego Palma Equipe contábil incluir outros cenários pertinentes. Comunicar ao Nilton (controladoria) sobre a janela de teste de versão planejada de 19/09 até 08/11. Alinhar e revisar plano de teste de compras com a Shirlene e com a equipe da Maura e Denilson.						
Solicitações e Dependências	Solicitações: não há Dependências: não há						
Notas Adicionais	não há						
Superintendências	Superintendências:  • SIT • SAF						
Key Users	Key Users:  • Alexsandro Pereira • Diego Augusto Palma • Juliana Yuri de Almeida Borges • Leonardo Bogo						

	Luiz Henrique de Araújo     Maraiza Marques de Oliveira     Maura Dalila da Silva Santos     Thabyta Samanta Souza Vieira
Funcionários de TI	Funcionários de TI:  Andreia Regina Augusto Da Silva Bruno Calegari Farinha Diego de Jesus Godoi Edson Pereira Da Silva Emerson Zanoti Lauro Guido Cantaccei Leonardo Ferrareto

Gerar Arquivo PDF

Verificar Issue no Jira